



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 9 «Одуванчик»
_____ Е. Н. Борисенко

Дорожная карта мероприятий
по организации работы региональной инновационной площадки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Одуванчик»

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Организационно-проектировочный этап	Разработка локальных актов в рамках реализации программы.	октябрь – ноябрь 2022 г.	Заместитель заведующего по воспитательной работе
	Изучение научно-методической и психолого-педагогической литературы по проблеме коррекции сенсорных нарушений у обучающихся с особыми образовательными потребностями.	октябрь – декабрь 2022 г.	Рабочая группа
	Разработка программы по сенсорной интеграции в ДОУ для обучающихся с особыми образовательными потребностями.	январь 2023 г.	Методист, рабочая группа
Организационно-технический этап	Организация материально-технической базы ДОУ	февраль – май 2023	Заведующий, заместители заведующего по воспитательной работе, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, специалист по закупкам
	Подготовка кадровых и психолого-педагогических условий ДОУ для практической реализации программы.	февраль – август 2023 г.	Заведующий, заместители заведующего по воспитательной работе
	Составление индивидуальных сенсорных профилей обучающихся с особыми образовательными потребностями путем диагностирования и наблюдения.	сентябрь 2023 г.	Учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели групп

Основной (внедренческий) этап	Реализация программы сенсорной интеграции в ДОУ для обучающихся с особыми образовательными потребностями	сентябрь 2023 г. – май 2024 г.	Учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, воспитатели групп
	Осуществление взаимодействия с родителями и педагогами ДОУ	сентябрь 2023 г. – май 2024 г.	Воспитатели групп, учитель-дефектолог, педагог-психолог
	Мониторинг предварительных результатов инновационной деятельности	май 2024 г.	Старшие воспитатели
	Разработка методических рекомендаций по реализации программы	июль – август 2024 г.	Заместитель заведующего по воспитательной работе, методист, старшие воспитатели
Контрольно-аналитический этап	Независимая оценка качества реализации программы (анкетирование, опрос)	сентябрь - декабрь 2024 г.	Старшие воспитатели, воспитатели групп
	Формирование банка методических и практических материалов	январь - август 2025 г.	Заместитель заведующего по воспитательной работе, методист, старшие воспитатели
	Трансляция опыта реализации программы	сентябрь 2025 г.	Заместитель заведующего по воспитательной работе